Interreg Italia-Slovenija
ALL-MICRO

Cofinanziato dall'Unione europea
Sofinancira Evropska unija

UniTs, Trieste/*Trst*, Italia/*Italija*

Verbale della riunione del progetto “ALL-MICRO”

ZAPISNIK SREČANJA PROJEKTA "ALL-MICRO"

Luglio 30, 2024

Julij 30, 2024



In Presenza

Behnaz Abbasgholi (CNR-IOM)
Gabriele Baj (UniTs)
Blaž Belec (UNG)
Roberta Bortul (UniTs)
Susanna Bosi (UniTs)
Simone Dal Zilio (CNR-IOM)
Rita de Zorzi (UniTs)
Mattia Fanetti (UNG)

La riunione è iniziata alle 9:30 con Baj che ha introdotto il Professor Donati, futuro direttore del DSV presso UniTs. Donati ha sottolineato l'importanza della microscopia e il ruolo del supporto regionale e della collaborazione nel massimizzare l'uso dei centri di imaging.

Punti principali discussi

1. Identità Visiva e Logo:

- È stato introdotto il nuovo logo creato dal partner CNR-IOM. È stato confermato che questo logo dovrebbe avere dimensioni simili a quelle della bandiera europea per gli output ufficiali dei dipartimenti.
- Per le riunioni internazionali, queste linee guida potrebbero non applicarsi, ma Baj confermerà.

2. Nomine per i Compiti:

- Baj ha suggerito che diversi partner si incarichino dei vari compiti richiesti dal Consiglio degli Esperti (BoE) entro ottobre.
- Porrelli (UniTs) è stato proposto come coordinatore del BoE, responsabile della gestione della documentazione con il rappresentante BoE di ciascun partner.

Prisotni

Sandra Gardonio (UNG)
Gregor Kapun (Nanocenter)
Martina Knavs (Nanocenter)
Fabio Nocent (Tec4I-FVG)
Davide Porelli (UniTs)
Achille Sartor (Tec4I-FVG)
Agnes Thalhammer (UniTs)
Vadym Tkatchuk (UNG)

Srečanje se je začelo ob 9:30 z Bajem, ki je predstavil profesorja Donatija, prihodnjega direktorja DSV na UniTs. Donati je poudaril pomen mikroskopije ter vlogo regionalne podpore in sodelovanja pri maksimiranju uporabe slikovnih centrov.

Glavne točke razprave

1. Vizualna identiteta in logotip:

- Predstavljen je bil nov logotip, ki ga je ustvaril partner CNR-IOM. Potrjeno je bilo, da mora biti ta logotip po velikosti primerljiv z logotipom evropske zastave in se uporabljati za uradno komunikacijo.
- Za mednarodna srečanja te stroge smernice morda ne bodo veljale, vendar bo Baj to potrdil.

2. Nominacije nalog:

- Baj je predlagal, da različni partnerji prevzamejo odgovornost za različne naloge, ki jih mora Odbor strokovnjakov (BoE) izvesti do oktobra.
- Porrelli (UniTs) je bil predlagan kot koordinator za BoE, odgovoren za upravljanje dokumentacije z BoE predstavnikom vsakega partnerja.

Il progetto ALL-MICRO è co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia.
Projekt ALL_MICRO sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.
www.ita-slo.eu/all-micro

- È stato concordato di programmare una riunione del BoE dopo la prossima riunione Interreg il 2 settembre.
- UniTs gestirà la versione unificata del modulo degli strumenti per la comunicazione e il sito web, con un diagramma di flusso come deliverable.
- De Zorzi è stata incaricata di preparare il documento di presentazione della rete ALL-MICRO.

3. Accordo Quadro:
- È stato discusso che dovrebbe essere stabilito un accordo quadro per consentire agli utenti l'accesso alle strutture. Questo accordo sarà probabilmente un unico documento applicabile a tutti gli utenti.

4. Utilizzo degli Strumenti:
- È stato chiarito che i partner non devono imparare a usare tutti gli strumenti, ma devono comprendere le loro capacità. Quando è coinvolto un cliente, un tecnico dell'istituzione partner dovrebbe essere presente, oppure il cliente può inviare campioni per l'imaging.

5. Gestione della Pagina Web Interreg e Altri Prodotti:
- Tec4I è stato scelto per gestire la pagina web Interreg e caricare le newsletter. PTP si occuperà dei poster e dei materiali per ALL-MICRO, garantendo che tutti i partner possano esporre questi materiali nei loro siti.

6. Creazione del Portale:
- CNR-IOM è stato incaricato della creazione di un portale, utilizzando come modello il portale Nanoregion.

- Dogovorjeno je bilo, da se seja BoE načrtuje po naslednjem srečanju Interreg, ki bo 2. septembra.
- UniTs bo upravljal poenoteno različico obrazca za instrumente za komunikacijo in spletno stran, z diagramom procesa kot rezultatom (deliverable).
- De Zorzi je bil zadolžen za pripravo predstavitvenega dokumenta omrežja ALL-MICRO.

3. Okvirni dogovor:
- Razpravljalo se je o tem, da bi se vzpostavil okvirni dogovor za dostop uporabnikov do objektov. Ta dogovor bo verjetno enoten dokument, ki velja za vse uporabnike.

4. Uporaba instrumentov:
- Pojasnjeno je bilo, da partnerjem ni potrebno obvladati uporabe vseh instrumentov, vendar bi morali razumeti njihove zmožnosti. Ko se dela za naročnika storitev, bi moral biti prisoten tehnik iz partnerske ustanove ali pa naročnik pošlje vzorce za slikanje.

5. Upravljanje spletne strani Interreg in drugi izdelki:
- Tec4I je bil izbran za upravljanje spletne strani Interreg in nalaganje novic. PTP bo poskrbel za plakate in materiale za ALL-MICRO, s čimer bodo vsi partnerji zagotovili, da bodo materiali prikazani na njihovih komunikacijskih kanalih.

6. Ustvarjanje portala:
- CNR-IOM je bil zadolžen za ustvarjanje portala, pri čemer se bo uporabil portal Nanoregion kot predloga.

Questo deliverable è previsto per aprile, ma dovrebbe essere completato il prima possibile.

7. Server della Rete:
- Baj supervisionerà il server della rete, che sarà ospitato da UniTs. L'accesso avverrà tramite VPN, con cartelle limitate per diritti di proprietà intellettuale. Inizialmente, l'accesso sarà limitato ai partner, con la possibilità di estendere l'accesso ai clienti in futuro.

Ulteriori discussioni:
Acquisti:
- Tutti i partner sono soggetti a una clausola di forfait, quindi la documentazione non è rigorosa, ma è raccomandato consultare il partner principale prima di effettuare acquisti. I criteri per gli acquisti e le ricevute necessarie devono essere stabiliti.

Proprietà dei Dati e Pubblicazione:
- È stata discussa la proprietà dei dati per gli studi pilota e la loro pubblicazione, senza stabilire una regola comune per la rete. Ogni istituzione partner affronterà questa questione individualmente. È stata sottolineata la necessità di rendere pubblici alcuni dati per i rapporti ufficiali, comprendendo che gli studi pilota non possono essere brevettati.

Informazioni Sensibili:
- Sono state sollevate preoccupazioni riguardo alle aziende che potrebbero dover includere informazioni sensibili nei moduli di richiesta. È stato suggerito di includere una nota per evitare di inserire informazioni sensibili e di fornire un contatto per ulteriori discussioni.

Ta rezultat je predviden za realizacijo do aprila, vendar bi moral biti dokončan čim prej.

7. Omrežni strežnik:
- Baj bo nadzoroval omrežni strežnik, ki bo gostovan na UniTs. Dostop bo omogočen preko VPN, z omejenim dostopom do map zaradi varovanja intelektualne lastnine. Sprva bo dostop omejen na partnerje, kasneje pa bo morda omogočen tudi naročnikom storitev.

Nadaljnje razprave:
Nabava:
- Vsi partnerji so zavezani k forfeit klavzuli, zato dokumentacija ni stroga, vendar je priporočljivo, da se pred nakupom posvetujete z vodilnim partnerjem. Določiti je treba kriterije za nakupe in potrebne račune.

Lastništvo podatkov in objava:
- Razpravljalo se je o lastništvu podatkov iz pilotnih študij in njihovi objavi, pri čemer ni bila določena enotna pravila za mrežo. Vsaka partnerska ustanova bo to vprašanje obravnavala posamično. Poudarjena je bila potreba po objavi nekaterih podatkov za uradna poročila, z razumevanjem, da pilotnih študij ni mogoče patentirati.

Občutljive informacije:
- Izražena so bila skrb glede vključitve občutljivih podatkov podjetji v zahteve. Predlagano je bilo, da se vključi izjava, ki svetuje, naj ne pošiljajo občutljivih informacij, ter da se zagotovi kontakt za nadaljnjo razpravo.

È stata sottolineata l'importanza degli accordi di non divulgazione (NDA).

Poudarjen je bil pomen NDA dogovorov.

La riunione si è conclusa alle 12:00, seguita da una pausa caffè e una visita guidata al CIMA (Centro Interdipartimentale di Microscopia Avanzata) presso UniTs.

Sestanek se je zaključil ob 12:00, sledil je odmor za kavo in vodeni ogled CIMA (Centro interdipartimentale di Microscopia Avanzata) na UniTs.

Il progetto ALL-MICRO è co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia.
Projekt ALL_MICRO sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.
www.ita-slo.eu/all-micro